



**FUNDO ESPECIAL  
DE DESENVOLVIMENTO DE ATAÚRO  
(FEDA)**



# PLANU 2026

- PLANU ATIVIDADE 2026
- PLANU FORSA TRABALHU 2026
- PLANU APROVIZIONAMENTU  
2026
- PLANU PROGRAMA  
INDEMINIZASAUN (  
TRANSFERENCIA PÚBLIKA)

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. INTRODUSAUN.....                                                                     | 1  |
| 2. PLANU ATIVIDADE 2026 .....                                                           | 3  |
| 2.1    KAPITAL DEZENVOLVIMENTO.....                                                     | 3  |
| 2.1.1    Projetu Konstrusaun Estrada .....                                              | 4  |
| 2.1.2    Projetu Konstrusaun Eskola Técnica Vokasional Ataúro.....                      | 6  |
| 2.1.3    Projetu Instalasaun no Kanalizasaun Bee-mos (Bee-matan Maquer) .....           | 6  |
| 2.1.4    Projetu Konstrusaun Edifísiu FEDA no Kazerna ba Unidade Policia Marítima ..... | 9  |
| 2.2    BENS NO SERVISU.....                                                             | 9  |
| 2.3    SALÁRIU NO VENSIMENTU.....                                                       | 13 |
| 3. PLANU FORSA TRABALHU 2026.....                                                       | 15 |
| 4. PLANU APROVIZIONAMENTU 2026 .....                                                    | 18 |
| 5. PLANO PROGRAMA INDEMINIZASAUN – TRANSFERENSIA PÚBLIKA .....                          | 21 |
| 5.1.    Objetivu Programa Indeminizasaun.....                                           | 21 |
| 5.2.    Rejime Apropriasaun .....                                                       | 21 |
| 5.3.    Estrutura Programa Indeminizasaun no Metodolojia Implementasaun .....           | 22 |
| 6. DEZAFIUS NO REKOMENDASAUN .....                                                      | 26 |

## Lista Tabela

|                                                                      |   |
|----------------------------------------------------------------------|---|
| Tabela 1: Alokasaun OJE 2026 ba FEDA, tuir kada Categoria Orsamental | 1 |
|----------------------------------------------------------------------|---|

|           |                                                                     |   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---|
| Tabela 2: | Alokasaun & Ezekusaun Kapital Dezenvolvimentu 2024 & 2025           | 3 |
| Tabela 3: | Lista Projetu no Alokasaun Orsamentu ba Kapital Dezenvovimentu 2026 | 3 |
| Tabela 4: | Lista Projetu Estrada Finansia husi FEDA, 2024-2025                 | 4 |
| Tabela 5: | Alokasaun & Ezekusaun Bens no Servisu 2024 & 2025                   | 9 |
| Tabela 6: | Lista Alokasaun Bens no Servisu ba 2026                             | 9 |
| Tabela 7: | Alokasaun & Ezekusaun Salarariu no Vensimentu 2024 & 2025           | 1 |
|           |                                                                     | 1 |
| Tabela 8: | Lista alokasaun Salariu no Vensimentu ba 2026                       | 1 |
|           |                                                                     | 2 |

### **Lista Figura**

|           |                                                           |   |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---|
| Figura 1: | Mapa Planu Estrada iha Ataúro                             | 4 |
| Figura 2: | Bee-matan no Sistema Fornesimentu Bee-mos iha Ilha Ataúro | 7 |
| Figura 3: | Estrutura Orgánika FEDA                                   | 1 |
|           |                                                           | 3 |

# 1. INTRODUSAUN

Iha tinan fiskál 2026, IX Governu Konstitusionál aprova Orsamentu Jeral Estadu (OJE) ba Fundo Espesiál Dezenvolvimentu Ataúro (FEDA) ho montante **US \$4,309,401.00**. Orsamentu ida ne'e sei utiliza hodi apoia kontinuidade funksionamentu institusionál FEDA no implementasaun programa no projetu dezenvolvimentu iha Ilha Ataúro.

Tabela 1: Alokasaun OJE 2026 ba FEDA, tuir kada kategoria orsamental

| Nú    | Kategoria               | Montante (USD)        |
|-------|-------------------------|-----------------------|
| 1.    | Kapital Dezenvolvimentu | \$2,946,746.00        |
| 2.    | Transferénsia Públika   | \$500,000.00          |
| 3.    | Saláriu no Vensimentu   | \$216,844.00          |
| 4.    | Kapital Minor           | \$49,999.00           |
| 5.    | Bens no Servisu         | \$595,812.00          |
| Total |                         | <b>\$4,309,401.00</b> |

Maioria orsamentu ba tinan 2026 aloka ba Kapital Dezenvolvimentu, ne'ebé sei utiliza hodi finansia area prioridade infraestrutura inklui atividade konstrusaun no reabilitasaun facilidade públika hanesan estrada, edifísiu públiku, eskola, eskritóriu, no mos sistema fornecimentu bee-mos ba comunidade.

Orsamentu balun sei utiliza ba Transferénsia Públika, ne'ebé foka liu ba indeminizasaun comunidade sira ne'ebé dadaun hela ka okupa áreas ne'ebé planeadu ona ba implementasaun projetu infraestruturá públiku, inklui portu, aeroportu no facilidade públika seluk. Abordajen ida ne'e importante atu garante implementasaun projetu lao ho dignu no respeito direitu comunidade no estabilidade sosial.

Atu garante remunerasaun ba funsionáriu FEDA no continuidade servisu administrativu no tékniku, prevé mós alokasaun orsamentu ba Saláriu no Vensimentu. Parte balun husi orsamentu aloka ba Kapital Minor hodi sosa ekipamentu no transporte ba ekipa téknika atu hala'o servisu iha terrenu. Enkuantu, orasamentu ba Bens no Servisu sei kobre despeza operasionál sira hanesan manutensaun, komunikasaun, transporte, ajudas de kustus, renda edifísiu no despeza operasionál seluk, ne'ebé esensiál atu garante funsionamentu institusaun FEDA iha 2026.

Tuir mai, dokumentu ida ne'e sei apresenta planu FEDA ba tinan 2026, inklui Planu Atividade sira iha kada kategoria orsamentu, Planu Forsa Trabalho no Planu Aprovizionamentu, Plano ba Programa Indeminizasaun, no revisaun ba Planno Ordenamentu Territoriu Ataúro. Iha parte ikus, dokumentu sei identifika dezafiu no difikuldade sira ne'ebé sei enfrenta iha prosesu implementasaun, no apresenta rekomendasaun ruma atu asegura ezeekusaun planu 2026 bele atinji rezultadu ne'ebé positivu.

## 2. PLANU ATIVIDADE 2026

### 2.1 CAPITAL DEZENVOLVIMENTO

Alokasaun orsamentu ba kategoria Kapital Dezenvolvimentu iha tinan fiskál 2026 hamutuk **US \$2,946,746.00**, ne'ebé representa aumentu **55.2%** kompara ho alokasaun iha tinan 2025 (US \$1,898,585.00). Dezempenhu ezekusaun orsamentu iha kategoria Kapital Dezenvolvimentu iha tinan rua ikus mos konsideradu di'ak tebes, ho taxa atinjimentu **98%** iha tinan 2024 no **99%** iha tinan 2025.

Tabela 2: Alokasaun & Ezekusaun Kapital Dezenvolvimentu 2024 & 2025

| Tinan | Total<br>Alokasaun<br>USD | Total Ezekusaun<br>USD | Balansu (fila<br>ba kofre<br>estadu) | Taxa<br>Ezekusaun<br>(%) |
|-------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 2024  | \$1,688,999.00            | \$1,650,074.71         | \$34,461.83                          | 98%                      |
| 2025  | \$1,898,585.00            | \$1,828,814.79         | \$15,777.00                          | 99%                      |

Fontes: Budget Transparency Portal, <https://www.budgettransparency.gov.tl/publicTransparency>

Orsamentu Kapital Dezenvolvimentu ba tinan 2026 sei utiliza hodi finansia implementasaun projetu infraestrutura prioritáriu sira, inklui:

- Konstrusaun estrada foun;
- Konstrusaun eskola públika;
- Konstrusaun edifísiu FEDA;
- Konstrusaun kazerna UPM; no
- Konstrusaun no kanalizasaun sistema fornesimentu bee-mos husi bee-matan Maquer, hodi fornese bee ba comunidade sira iha parte osidentál Ilha Ataúro.

Tabela 3: Lista Projetu no Alokasaun Orsamentu ba Kapital Dezenovimentu 2026

| Nú    | Naran Projetu                                                          | Orsamentu(USD)        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.    | Projetu Konstrusaun Estrada (Hakmerik-Berau; Arlo-Adara; Vila – Oenan) | \$1,720,000.00        |
| 2.    | Projetu Konstrusaun Eskola Técnica Vokasional                          | \$510,000.00          |
| 3.    | Projetu Instalasaun no Kanalizasaun Bee-mos                            | \$516.746.00          |
| 4.    | Projetu Konstrusaun Edifísiu FED & Kazerna UPM                         | \$180,000.00          |
| 5.    | Retensaun Konstrusaun eskola ESG Vila Maumeta                          | \$20,000.00           |
| Total |                                                                        | <b>\$2,946,746.00</b> |

### 2.1.1 Projetu Konstrusaun Estrada

Husi tinan 2024 to'o 2025, FEDA loke ona estrada ho total distánsia **8.2 kilometru**. Rezultadu ida-ne'e representa etapa inisiál importante iha esforsu hodi hadia asesu no konektividade rodoviária iha ilha.

Tabela 4: Lista Projetu Estrada Finansia husi FEDA, 2024-2025

| Tinan | Projetu Estrada              | Distansia     |
|-------|------------------------------|---------------|
| 2024  | Bite - Berau                 | 1.3 km        |
|       | Arlo – Maquer                | 3.7 km        |
| 2025  | Bite – Berau (kontinuasaun)  | 1.7 km        |
|       | Arlo – Maquer (kontinuasaun) | 1.5 km        |
| Total |                              | <b>8.2 km</b> |

FEDA iha planu atu konstrui tan estrada foun ho total **50 kilometru** liu, atu bele liga aldeia no suku iha Ataúro tomak (Figura 1). Atu atinji alvu ida ne'e presiza inklui planu iha Orsamentu Pluri-Anual 2026 to'o 2028, hodi permite




Figura 1. Mapa Plano Estrada iha Ataúro

implementasaun gradual tuir prioridade no kapasidade orsamentu iha kada tinan. Bazeia ba dokumentu tekniku ne'ebé prepara husi ekipa Diresaun Projetos FEDA no aprova husi *Agência Nacional de Desenvolvimento* (AND), kustu estimasaun atu konstrui dalan ho distansia 50+655 kilometru hamutuk **US \$23,873,412.70**.

Ba tinan 2026, ho orsamentu **US\$ \$1,720,000.00**, FEDA sei kontinua konstrui estrada foun hanesan tuir mai:

- Konstrusaun Estrada **Hakmerik ba Berau-Macadade** (Kontinuasaun), 2.5 km (US\$600,000);
- Konstrusaun Estrada **Arlo ba Adara – Beloi** (Kontinuasaun), 1.8 km (US\$600,000); no
- Konstrusaun Estrada **Vila ba Oenan-Maquili** (Loke Foun), 4 km (US\$520,000).

### 2.1.2 Projektu Konstrusaun Eskola Téknika Vokasional Ataúro

Iha tinan fiskál 2026, FEDA aloka orsamentu ho montante **US\$510.000.00**. Alokasaun ida ne'e atu finansia konstrusaun edifisiu eskola, fornese ekipamentu laboratoriu, mobiliáriu, no mos infraestrutura desportiva. Liu husi esforsu ida ne'e governu sei promove asesu ba edukasaun téknika no vokasional iha Ilha Ataúro, hodi prepara juventude ho kapasidade no abilidade praktika ne'ebé relevante ho nesesidade merkadu servisu no dezvoltamentu lokál.

Antes ne'e, iha tinan 2024, FEDA halo konstrusaun Eskola Sekundária Jeral 99 Ataúro, localizada iha Aldeia 03, Suku Vila Maumeta, ho alokasaun orsamentu US \$118,768.00. Projektu eskola ida ne'e remata ona iha tinan 2025 no inagura ofisiálmente iha fulan Janeiro 2026.

### 2.1.3 Projektu Instalasaun no Kanalizasaun Bee-mos (Bee-matan Maquer)

Iha 2026 FEDA aloka orsamentu **US\$516,746.00** atu melhora sistema instalasaun no kanalizasaun hodi fornese be-mós ba comunidade iha parte osidental ilha Ataúro, inklui; Ate cru, Adara, Arlo, Iliana, Douro no Fatu'u.

Komunidade Ataúro kontinua enfrenta dezafiu boot atu asesu ba bee-moos. Kondisaun jeográfiku no klimatika, ne'ebé karakteriza ho la iha mota permanente, be-matan limitadu, difikulta tebes disponibilidade ba bee-moos. Posu sira iha tasi-ibun, antes hanesan rekursu bee krusiál ba comunidade, dala barak la bele utiliza, tanba hetan intruzaun husi tasi ben, liuliu durante tempu bailoron. Sistema kolleita udan-been hala'o ona, maibé iha de'it eskala uma-kain, no kapasidade armazenamentu la suficiente atu responde ba eziénsia no nesesidade husi rezidente no turista sira.

Dadaun ne'e iha sistema be-matan rua (2) prinsipál maka eziste no funciona iha Ataúro.

- Sistema parte osidental Ataúro, utiliza **bee-matan Maker**, uza sistema gravitasaun fornese bee-moos ba comunidade iha fatin sira hanesan Maquer, Ate cru, Adara, no Arlo. Iha fatin sira hanesan, Iliana, Douro no Fatu'u, comunidade depende de'it ba udan-been, ne'ebé sira halibur no enxe ba tanke simentu sira rasik konstrui. Bainhira tempu bailoro-naruk no udan-ben iha tanke rezervatoriu hotu, comunidade sira tenke sosa bee-mos husi aldeia seluk hanesan Adara no Beloi. Iha tinan hirak liu ba Cruz Vermelha Timor-Leste halo rehabilitasaun ba bee-matan Maquer no halo kanalizasaun to'o iha Arlo, maibe sistema kanalizasaun dadau ne'a aat hotu ona. Iha 2023, UNDP mos halo kanalizasaun, maibe projetu ladauk finaliza ate a data.
- Sistema iha parte orientál, utiliza **bee-matan Berau**, estabesele iha 2004 liu husi parseria ho *Águas de Portugal*. Sistema ida ne'e uza gravitasaun hodi fornese bee-moos ba suku sira hanesan Vila Maumeta, Beloi, no Biqueli. Maibé, infraestrutura, liuliu kanalizasaun kanu bee, barak mak kuak no kotu, presiza hadi'a no troka.
- Alénde sistema bee prinsipál rua iha leten, aldeia balu utiliza bee-moos husi bee-matan ki'ik sira, hanesan bee-matan *Era'ir, Erina, Erani, Abaktia, Bitau, Abaktedi* no *Bitau* iha Makadade, bee-matan *Tulai E-bua* iha Maquili, bee-matan *Eclae, Oesiripauk, Ekmotai* no *Erhutak* iha Vila Maumeta no bee-matan *Erina* no *Lubadoe* iha Beloi. Bee-matan sira ne'e depende ba tempu no dala barak maran durante bailoron. Sistema iha bee-matan hirak ne'e laiha manutensaun regulár no laiha sistema tratamentu ba bee-moos. Komunitade tenke nono bee molok hemu hodi prevene moras ne'ebé hadaet liu husi bee.

Ba melhoramentu sistema be-matan parte orientál, bee-matan Berau FEDA sei inklui iha Planu OJE 2027.




Figura 2. Bee-matan no Sistema Fornesimentu Bee iha Ilha Atauro

#### 2.1.4 Projeto Konstrusaun Edifísiu FEDA no Kazerna ba Unidade Policia Marítima

Iha tinan 2024 no 2025, FEDA aloka ona orsamentu balun halo reabilitasaun ba edifísiu iha Ataúro, hodi apoia funsionamentu institusionál. Maibé, edifísiu dadaun ne'e ladauk sufisiente atu akomoda no fasilita nesesidade servisu funsionáriu FEDA. Ho konsiderasaun ba limitasaun ida ne'e, iha tinan fiskál 2026, FEDA aloka tan orsamentu ho montante **US \$180,000.00** atu konstrui edifísiu foun FEDA iha Ataúro. Edifísiu foun ida ne'e sei hadia kondisaun servisu, hametin koordinasaun institusionál, no garante funsionamentu institusional ne'ebé di'ak no efisiente ba implementasaun programa no projetu FEDA iha ilha Ataúro.

Aloksaun orsamentu ida ne'e mos sei utiliza atu konstrui kazerna ba UPM iha Beloi, Ataúro. Ida ne'e hanesan parte husi esforsu governu atu hametin kapasidade seguransa marítima no prezensa estadu iha área tasi Ataúro. Konstrusaun kazerna UPM sei fasilita equipa UPM Ataúro atu hadia liu tan sira nia kondisaun servisu no mobilidade operasionál, hodi aumenta efisiénsia iha monitorizasaun no manutensaun seguransa tasi, no kontribui ba protesaun comunidade peskador no utilizadór tasi iha Ilha Ataúro.

### 2.2 BENS NO SERVISU

Orsamentu ba kategoria Bens no Servisu ba tinan fiskál 2026 hamutuk **US \$595,812.00**. Kompara ho alokasaun iha OJE 2025, ho montante US \$650,279.00, alokasaun ba kategoria Bens no Servisu iha 2026 hatudu redusaun **8.3%**. Redusaun ida ne'e refleto esforsu atu kontrola no optimiza despeza operasionál no hadiak efisiénsia jestaun orsamentu.

Rezultadu ezeekusaun orsamentu iha kategoria Bens no Servisu iha tinan rua ikus hatudu taxa atinjimentu ne'ebé ladauk satisfatóriu, tanba la konsege atinji dotasaun orsamentu ne'ebé planeadu ka previstu. Iha tinan 2024, ezeekusaun Bens no Servisu atinji deit **65.2%**, no iha tinan 2025 atinji deit **46.4%**. Kondisaun ida ne'e hatudu klaramente katak presiza hadiak planeamentu,

jestaun, monitorizasaun no kontrolu ba despeza no atividade sira iha kategoria ida ne'e.

Tabela 5: Alokasaun & Ezekusaun Bens no Servisu 2024 & 2025

| Tinan | Total<br>Alokasaun<br>USD | Total Ezekusaun<br>USD | Balansu<br>(fila ba<br>kofre<br>estadu) | Taxa<br>Ezekusaun<br>(%) |
|-------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 2024  | \$547,298.00              | \$357,051.29           | \$190,246.71                            | 65.2%                    |
| 2025  | \$650,279.00              | \$301,991.72           | \$348,287.28                            | 46.4%                    |

Fontes: Budget Transparency Portal, <https://www.budgettransparency.gov.tl/publicTransparency>

Responde ba situasaun ida ne'e, FEDA sei halao planu no monitorizasaun regular, liu husi avaliasaun kada fulan ka kada trimestral, atu kontrola, analiza no foti desizaun no asaun imediatamente. Medida sira ne'e inklui mudansa orsamentu (virement), reajustamentu planu atividade, no foti sasukat jestaun seluk ne'ebé presiza, atu garante katak alokasaun orsamentu bele nafatin ezejuta tuir planu ne'ebé previstu ona.

Iha tinan fiskál 2026, alokasaun orsamentu iha kategoria **502 – Bens no Servisu** Korrente sei utiliza hodi finansia atividade sira hanesan tuir mai:

Tabela 6: Lista Alokasaun Bens no Servisu ba 2026

| Nú. | Rúbrika | Deskrisaun | Orsamentu<br>Alokadu |
|-----|---------|------------|----------------------|
|-----|---------|------------|----------------------|

|     |                                                     |                                                                                                                                                          |  | (USD)       |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| 1)  | 5020402 <i>Electricity</i>                          | Kustu ba utilizaun enerjia eletrisidade iha edificiu FEDA                                                                                                |  | \$5,000.00  |
| 2)  | 5020901 <i>Office Supply</i>                        | Fornesimentu material eskritoriu hodi apoiu atividade operacional FEDA                                                                                   |  | \$15,000.00 |
| 3)  | 521002 <i>Vehicle Operation Fuel</i>                | Kustu ba kombustivel ba transporte hodi ba atividade operacional FEDA iha terrenu                                                                        |  | \$9001.00   |
| 4)  | 5021701 <i>Maintenance of Vehicle</i>               | Kustu ba manutensaun veikulu FEDA (unidade 4)                                                                                                            |  | \$9,899.00  |
| 5)  | 5021704 <i>Maintenance of electricity</i>           | Kustu ba manutensaun no fornecimentu componente eletrisidade iha eskritoriu FEDA (hadiak no troka lampu, fiu, tomada no asesoriu eletrisidade seluk tan) |  | \$2,000.00  |
| 6)  | 5021706 <i>Maintenance of Air Conditioners (AC)</i> | Kustu ba manutensaun Ar-condicionado (AC)                                                                                                                |  | \$5,000.00  |
| 7)  | 5021709 <i>Maintenance of Administrative Office</i> | Kustu manutensaun iha Eskritoriu FEDA                                                                                                                    |  | \$50,000.00 |
| 8)  | 5021901 <i>Fixed Communications</i>                 | Kustu ba fornecimentu ekipamentu komunikaun no lina komunikaun fixu, inklui lina internet                                                                |  | \$7,466.00  |
| 9)  | 5021902 <i>Mobile Communications</i>                | Kustu fornecimentu crédito (pulsa) telemóvel                                                                                                             |  | \$4,200.00  |
| 10) | 5022001 <i>National</i>                             | Kustu ba aluger transporte                                                                                                                               |  | \$10,000.00 |

|            |                                                    |                                                                                                                                             |              |
|------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            | <i>Transports</i>                                  | hanesan ro-ahi (tula sasan no ekipamentu FEDA), no mós aluger aviaun atu apoiu atividade urgente, no responde ba situasaun emerjensia ruma. |              |
| <b>11)</b> | 5022002<br><i>International Transports</i>         | Kustu ba viagem internacional (inklui bilthete no seluk tan)                                                                                | \$40,000.00  |
| <b>12)</b> | 5022101 <i>Catering Services</i>                   | Fornesimentu ai-han ba atividade sira hanesan enkontru, workshop, no seminariu.                                                             | \$20,001.00  |
| <b>13)</b> | 5023106 <i>Rentals of IT Equipment</i>             | Renda ba ekipamentu IT                                                                                                                      | \$14,246.00  |
| <b>14)</b> | 5022401<br><i>Allowances for Local Business</i>    | Subsídium ba atividade oficial – viajen lokál                                                                                               | \$60,000.00  |
| <b>15)</b> | 5022402<br><i>Allowances for Overseas Business</i> | Subsídium ba atividade oficial – viajen estranjeiru                                                                                         | \$59,978.00  |
| <b>16)</b> | 5022501 <i>Studies, Expert Recommendations</i>     | Estudu no rekomendasaun husi espesialista ka peritus sira                                                                                   | \$52,999.00  |
| <b>17)</b> | 5022502 <i>Training and Lectures</i>               | Treinamentu, formasaun no palestras                                                                                                         | \$9,000.00   |
| <b>18)</b> | 5100207 <i>HR training and development</i>         | Treinamentu no desenvolvimento Rekursu Humanu                                                                                               | \$60,000.00  |
| <b>19)</b> | 5106004 <i>Training and Capacity Building</i>      | Treinamentu, formasaun, kapasitasaun iha area espezializadas                                                                                | \$60,022.00  |
| <b>20)</b> | 5023101 <i>Medium</i>                              | Despezas ba kontratu                                                                                                                        | \$102,000.00 |

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| <i>and Long Term</i> | <i>arrendamentu uma/edifisiu ka</i> |
| <i>Real</i>          | <i>rai ba longu prazu?</i>          |
| Total                | <b>\$595,812.00</b>                 |

## 2.3 SALÁRIU NO VENSIMENTU

Alokasaun ba kategoria Saláriu no Vensimentu ba funsionáriu FEDA hamutuk **US\$ 216,844.00** iha tinan 2026. Orsamentu ida-ne'e atu selu ba funsionáriu hamutuk nain 32, inklui: Diretor Ezekutivu (1), Diretora Adjunta (1), Diretor Adjunto (1), Asesor (1), no funsionáriu kasuál (28).

Kompara ho alokasaun Saláriu no Vensimentu iha OJE 2025, alokasaun iha tinan 2026 reduz **25%**, husi US\$ 289,194.00 tun ba US\$ 216,844.00.

Analize husi esperiénsia ezeekusaun orsamentu iha tinan rua (2) ikus hatudu katak persentajen ezeekusaun relativu di'ak, maibé seidauk atinji nivel masimu. Iha tinan fiskál 2024, persentajen ezeekusaun atinji **87.9%**, no iha tinan 2025 atinji **96.5%**.

Tabela 7: Alokasaun & Ezekusaun Salarariu no Vensimentu 2024 & 2025

| Tinan | Total Alokasaun<br>USD | Total<br>Ezekusaun<br>USD | Balansu<br>(fila ba<br>kofre<br>estadu) | Taxa<br>Ezekusaun<br>(%) |
|-------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 2024  | \$250,391.00           | \$220,083.12              | \$30,307.88                             | 87.9%                    |
| 2025  | \$ 289,194.00          | \$279,065.85              | \$10,128.15                             | 96.5%                    |

Fator prinsipál sira ne'ebé kontribui ba persentajen ezeusaun ne'e inklui:

- Rezignasaun funsionáriu iha tempu ezeusaun orsamentu;
- La halo rekrutamentu foun atu substitui funsionáriu ne'ebé sai ona;
- Falta ezersísiu regular atu halo ajusmentu alokasaun orsamentu hodi responde ba mudansa iha númeru funsionáriu.

Distribuisaun kategoria orsamentu **501 – Saláriu no Vensimentu** ba funsionáriu FEDA iha tinan 2026 hanesan tuir mai:

Tabela 8: Lista alokasaun Salariu no Vensimentu ba 2026

| Nú. | Rúbrika                                           | Deskrisaun                                             | Orsamentu<br>Alokadu (USD) |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1)  | 5010102 <i>Salaries for Members of Management</i> | Salariu ba Diretor Executivu FEDA                      | \$48,600.00                |
| 2)  | 5010103 <i>Salaries for Directors</i>             | Salariu ba Diretores Nasional                          | \$18,360.00                |
| 3)  | 5010105 <i>Salary for National Contractual</i>    | Salariu ba funsionariu kontratadu sira, inklui tékniku | \$131,884.00               |






Figura 3. Estrutura Orgânica FEDA

Forsa trabalahu FEDA planeadu bazeia estrutura organika FEDA apresenta iha Diploma Ministerial Nú. 24/2024.

To'o 2026 estrutura ne'ebé prienxe ka kompleta ona mak;

- Diretor Executivo;
- Diretor Adjunto de Projetos;
- Diretora Adjunta de Administracao Geral; no
- Chefe de Departamento de Expediente Geral e Recurso Humano.

Pozisaun Chefe de Unidade de Aprovevisionamentu sidauk prienxe, maske iha ona ekipa aprovisionamentu ida iha FEDA. Maioria pozisaun Chefe de Departementu iha estrutura FEDA la dauk prienxe, no funsionamentu departementu hirak ne'e lidera diretamente husi Diretor Executivo, Diretora Adjunta no Diretor Adjunto.

Funsionariu kontratadu kazuais sira fahe ba iha ekipa hodi suporta estrutura FEDA hanesan tuir mai;

- 1) Ekipa Gabinete Diretor Executivo, kompostu husi Chefe Gabinete, Sekretaria, Administrasaun (nain 4)

- 2) Ekipa Finansa (nain 4)
- 3) Ekipa Aprovizionamentu (nain 3)
- 4) Ekipa Patrimoniu no Lojistika (nain 2)
- 5) Ekipa transporte, kondutor (nain 2)
- 6) Ekipa Teknolojia Da Informasaun no Komunikasaun (nain 1)
- 7) Ekipa Rekursus Humanu (nain 2)
- 8) Ekipa Enginheiro (nain 4) ne'ebé suporta Diretor Adjunto
- 9) Ekipa lokal iha eskritoriu Ataúro kompostu husi funsionariu administrasaun (nain 2), no seguransa (nain 2), limpeza (1).
- 10) Ekipa Unidade Planeamentu kompostu husi Chefe unidade planeamentu (nain 1), suporta husi assesor.

## 4. PLANU APROVIZIONAMENTU 2026

Planu Aprovisionamentu FEDA ba tinan 2026 bele hare iha tabela tuir mai;

| No | Numeru Identifikasaun      | Objetu                                                                          | Kateg. | Plano        | Ejekusaun kontratu | Balansu     | Naran Kompania Vencedor      |                                                                                  |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 001/Aprov-AD/SFEDA/II/2026 | Fornesimentu servisu Karegamentu Pulsa Pré-Pagu ba Dirigente SFEDA              | BS     | \$ 4,200.00  | \$ 4,200.00        | \$ -        | TIMOR TELECOM,SA             | Fornese ona servisu tuir kontratu no halo ona pagamentu mensal Bazeia ba Invoice |
| 2  | 002/Aprov-AD/SFEDA/II/2026 | karegamentu pulsa pos-pagu To Up Linha Intenet 4 <sup>G</sup> ba dirigente FEDA | BS     | \$ 7,466.00  | \$ 1,800.00        | \$ 5,666.00 | VIETTEL TIMOR UNIPESOOAL LDA | Fornese ona servisu tuir kontratu no halo ona pagamentu mensal Bazeia ba Invoice |
| 3  | 003/Aprov-AD/SFEDA/II/2026 | Manutensaun Kareta                                                              | BS     | \$ 9,899.00  | \$ 9,899.00        | \$ -        | FASTEP LDA                   | Fornese ona servisu tuir kontratu                                                |
| 4  | 004/Aprov-AD/SFEDA/II/2026 | Fornecimento serviço Aluguer Maquina Fotocopia                                  | BS     | \$ 14,246.00 | \$ 14,246.00       | \$ -        | Jose Manuel Unipessoal Lda   | Fornese ona servisu tuir kontratu no halo ona pagamentu mensal Bazeia ba Invoice |
| 5  | 005/Aprov-AD/SFEDA/II/2026 | Bilhete Ro ba Kareta                                                            | BS     | \$ 10,000.00 | \$ 5,000.00        | \$ 5,000.00 | Jaj oceans Unipessoal Lda    | Fornese ona servisu tuir kontratu no halo ona pagamentu mensal Bazeia ba         |

|    |                            |                                  |    |              |              |      |                                  | Invoice                                                                   |
|----|----------------------------|----------------------------------|----|--------------|--------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 006/Aprov-AD/SFEDA/II/2026 | Fornesimentu kombustivel         | BS | \$ 9,001.00  | \$ 9,001.00  | \$ - | Aitula Fuel Unipessoal Lda       | Fornese ona servisu tuir kontratu                                         |
| 7  | 007/Aprov-AD/SFEDA/II/2026 | Fornesimentu Material Eskritoriu | BS | \$ 15,000.00 | \$ 15,000.00 | \$ - | LOILARY SUPPLAYER UNIPESOOAL LDA | Fornese ona servisu tuir kontratu                                         |
| 8  | 008/Aprov-AD/SFEDA/II/2026 | Sosa Motorizadas boot 4 kiik 3   | KM | \$ 14,999.00 | \$ 14,999.00 | \$ - | Gabriel DFG Unipessoal Lda       | Asina ona kontratu maibe sidauk halo forneseimentu                        |
| 9  | 009/Aprov-AD/SFEDA/II/2026 | Sosa Ar Condicionado             | KM | \$ 5,000.00  | \$ 5,000.00  | \$ - | Jolania Unip Lda                 | Fornese ona servisu tuir kontratu                                         |
| 10 | 010/Aprov-AD/SFEDA/II/2026 | Fornesimentu Catering            | BS | \$ 20,001.00 | \$ 20,001.00 | \$ - | Gebiapersoa Unipessoal Lda       | Fornese ona servisu tuir kontratu                                         |
| 11 | 011/Aprov-AD/SFEDA/II/2026 | Fornesimentu Mobiliariu          | BS | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | \$ - | Newdadarui Unipessoal Lda        | Fornese ona servisu tuir kontratu no halo ona pagamentu                   |
| 12 | 012/Aprov-AD/SFEDA/II/2026 | Manutensaun eletrisidade         | BS | \$ 2,000.00  | \$ 2,000.00  | \$ - | Tam Electrics Unipessoal Lda     | Fornese ona servisu tuir kontratu no halo ona pagamentu Bazeia ba Invoice |
| 13 | 013/Aprov-AD/SFEDA/II/2026 | Manutensaun AC                   | BS | \$ 5,000.00  | \$ 5,000.00  | \$ - | Tam Electrics Unipessoal Lda     | Fornese ona servisu tuir kontratu no halo ona pagamentu Bazeia ba Invoice |

|       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |               |               |              |                                    |                                                                                                 |
|-------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14    | 014/Aprov-AD/SFEDA/III/2026 | Bilhete aviaun                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BS | \$ 40,000.00  | \$ 40,000.00  | \$ -         | Rozi Tour & Travel Ho Sanel Travel | Sanel Travel Asina ona kontratu no halo ona forneseimentu ba aktividade formasaun iha indonesia |
| 15    | 016/Aprov-AD/SFEDA/III/2026 | Ekipamentu Informatika                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KM | \$ 20,000.00  | \$ 20,000.00  | \$ -         | Jolania Unip Lda                   | Pulika manan nain iha porta MF                                                                  |
| Total |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | \$ 186,812.00 | \$ 176,146.00 | \$ 10,666.00 |                                    |                                                                                                 |
|       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |               |               |              |                                    |                                                                                                 |
| 1     | 001/Aprov-SK/SFEDA/VII/2026 | Rehabilitasaun Eiz Kazerna Militar ba edifisiu FEDA                                                                                                                                                                                                                                                                     | BS | \$ 57,149.28  | \$ 57,149.28  | \$ -         |                                    | Prepara dokumntus tender konsultasaun ho autoridade ba utilizaun                                |
|       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |               |               |              |                                    |                                                                                                 |
|       | NB                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |               |               |              |                                    |                                                                                                 |
|       | Bens Servisu : 13           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |               |               |              |                                    |                                                                                                 |
|       | Kapital Minor 3             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |               |               |              |                                    |                                                                                                 |
|       | Total 16                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |               |               |              |                                    |                                                                                                 |
|       | Modalidae :                 | Observasaun                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |               |               |              |                                    |                                                                                                 |
|       | ajusta Direta :15           | Rajaun baze ba Artigo 41.º<br>Escolha do procedimento em função do valor<br>1. iha prosedimentu aprovisionamentu ho valór hanesan ka ki'ik liu US\$ 50.000, entidade adjudicante bele foti nu'udar prosedimentu aprovisionamentu, liután konkursu públiku, konkursu restritu, solisitasaun ba kotasaun kaajuste diretu. |    |               |               |              |                                    |                                                                                                 |
|       | Solisitasaun Kotasaun 1     | prosedimentu aprovisionamentu ho valór boot liu US\$ 50.000 no valór hanesan ka ki'ik liu US\$ 200.000, entidade adjudicante bele foti nu'udar prosedimentu aprovisionamentu, liután konkursu públiku, konkursu restritu ka solisitasaun ba kotasaun.                                                                   |    |               |               |              |                                    |                                                                                                 |



## 5. PLANO PROGRAMA INDEMINIZASAUN – TRANSFERENSIA PÚBLIKA

Iha tinan fiskál 2026, FEDA aloka orsamentu iha kategoria **Transferénsia Pública** ho montante US\$ **500,000.00**, atu implementa **Programa Indeminizasaun** ba comunidade no sidadaun sira ne'ebé hetan impaktu direta husi implementasaun projetu infraestrutura pública. Projetu sira-ne'e inklui portu, aeroportu, estrada, no facilidade pública seluk ne'ebé mak FEDA sei konstrui.

Programa Indeminizasaun ida ne'e importante atu garante implementasaun projetu hirak ne'e lao ho dignu no respeito direitu comunidade hodi prevene konflitu sosial, hametin konfiansa pública ba instituisaun Estadu, no asegura estabilidade sosial iha area afetadu sira.

### 5.1. Objetivu Programa Indeminizasaun

Assegura indeminizasaun justa, transparente no pontuál ba comunidade no individuu afetadu husi projetu infraestrutura pública, hodi sustenta estabilidade sosial no continuidade dezvoltamentu iha Illa Ataúro.

### 5.2. Rejime Apropriasaun

Rejime apropriasaun ba **utilidade pública** inklui konstrusaun facilidade pública (portu, aeroportu, terminal, no seluk tan, hatur iha **Lei Nu. 8/2017 de 27 de Abril**, kona ba *Expropriação Por Utilidade Pública*.

Direitu sidadaun ba indeminizasaun garante mos iha:

- **Konstituisaun Repúblika Demokrátika Timor-Leste, Artigu 54.º, n.º 3**, ne'ebé determina katak expropriasaun ba interese públiku bele de'it halo tuir lei no ho indeminizasaun justa;
- **Lei n.º 8/2017**, liuliu:

- **Artigu 56.º, 57.º, 58.º no 59.º**, kona-ba prosedimentu no mekanismu prosesu indeminizasaun;
- **Artigu 60.º, 61.º, 62.º no 63.º**, kona-ba forma, modalidade, prazu no kondisaun pagamentu indemnizasaun;
- **Lei n.º 13/2017, 5 de Juñu (Lei Rai)**, kona-ba rejime rai no dereitu propriedade.

### 5.3. Estrutura Programa Indeminizasaun no Metodolojia Implementasaun

Planu ba Indeminizasaun sei fahe ba faze haát (4), adapta husi **Prosedimentu Espropriaasaun** regula iha **Artigu 18, Lei n.º 8/2017**, ho detalha operacional hanesan tuir mai:

- **Faze I: Aktu Preliminár no Planeamentu Projetu (Janeiru 2026)**  
Faze ida-ne'e inklui preparasaun dokumentu no kondisaun legais ba hahú prosesu expropriaasaun, inklui:
  - Dokumentu planu projetu no dokumentu tekniku;
  - Lisensa ambiental tuir:
    - Dekretu-Lei n.º 26/2012 (Lei Baze Ambiental),
    - Dekretu-Lei n.º 5/2011 no Dekretu-Lei n.º 39/2022 (Lisensa Ambiental);
  - Dokumentu relevantes seluk aprovalu husi entidades kompetente.
- **Faze II: Estabelisimentu Ekipa Konjunta ba Programa Indeminizasaun (Fevereiro 2026)**
  - Estabelese Ekipa Konjunta Programa Indeminizasaun, lidera husi Diresaun Nasionál Rai, Propriedade no Servisu Kadastrál (DNRPSK);
  - Ekipa Konjunta kompostu husi representante husi:
    - DNRPSK, Ministériu Justisa;
    - FEDA;
    - Autoridade Administrativa Ataúro (AAA);

- Autoridade lokál (Xefe Suku no Xefe Aldeia);
  - Sekretáriu Estadu Asuntu Toponímia no Organizasaun Urbana (SEATOU);
  - Ministériu Administrasaun Estatal;
  - Ministériu Defesa (se relevante);
  - Entidade governamentál relevantes seluk;
  - Preparasaun Plano Servisu no Kronograma ba Ekipa Konjunta.
- **Faze III: Levantamentu Dadus no Informasaun (Abril-Maiu 2026)**
    - Levantamentu dadus kadastral bainhira area seidauk rejistadu;
    - Rejistu rai, uma, bens, ai-horis no meiu subsisténsia afetadu;
    - Verifikasaun lisensa ambiental no rekerimentu sira tuir Artigu 19, Lei n.º 8/2017;
    - Identifikasaun preliminar benefisiáriu indenizasaun.
- **Faze IV: Konsultasaun Públika no Relatóriu Konsulta (Marsu – Julhu 2026)**
    - Hala'o konsultasaun públika tuir Artigu 22.º, 23.º no 24.º, Lei n.º 8/2017;
    - Dizeminasau informasaun kona-ba direitu sidadaun no mekanismu indenizasaun;
    - Preparasaun no apresentasaun Relatóriu Konsulta Públika.
- **Faze V: Negosiasaun no Preparasaun Akordu Indenizasaun (Julhu-Augustu 2026)**

Negosiasaun no preparasaun akordu halo tuir Artigu 30.º, Lei n.º 8/2017, atu konkorda kona-ba:

    - a) Montante indenizasaun;
    - b) Modalidade pagamentu (total ka parcelar), juru no prazu;
    - c) Modu atu hala'o prestasaun;
    - d) Indenizasaun liuhosi fó soin ka direitu, tuir Artigu 61.º;
    - e) Espropriasaun totál iha kazu espropriasaun parsiál;

f) Kondisaun adisionál relevantes seluk.

- **Faze VI: Pagamentu Indeminizasaun (Setembru – Outubru 2026)**
  - Pagamentu indemnizasaun hala'o tuir Artigu 61.º, Lei n.º 8/2017;
  - Pagamentu sei halo iha prazu la bele liu loron 30 husi data asinatura akordu, tuir Artigu 62.º, Lei n.º 8/2017;
- **Faze VII: Ezekusaun iha Terrenu – Eviksaun (se aplikável)**
  - Hamamuk ka sobu fatin iha terrenu tuir lei;
  - Monitorizasaun kontinua hodi garante respeitu ba direitu comunidade no akordu assinadu.

# Kronograma

| Faze Indeminizasaun | Deskrisaun Atividade                   | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------|----------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                     |                                        | Jan  | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Faze I              | Aktu Preliminár no Planeamentu Projetu |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Faze II             | Estabelisimentu Ekipa Konjunta         |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Faze III            | Levantamentu Dadus no Informasaun      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Faze IV             | Konsultasaun Públika                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                     | Relatóriu Konsulta                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Faze V              | Negosiasaun no Preparasaun Akordu      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Faze VI             | Pagamentu Indeminizasaun               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Faze VII            | Eviksaun (se aplikável)                |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

## 6. DEZAFIUS NO REKOMENDASAUN

| Nú. | Dezafius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rekomendasaun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Ba projetu balun iha kategoria Kapital Dezenvolvimentu, (ezemplu hanesan projetu estrada ne'ebé fahe ba trosu sira, prosesu aprovizionamentu dala barak lao tarde. Ida-ne'e akontese tanba iha kada tinan fiskál presiza loke prosesu aprovizionamentu foun ba atividade projetu ne'ebé hanesan. Ida ne'e rezulta iha atrazu implementasaun no pagamentu, no fo risku hamenus persentajen ezekusaun projeto. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projetu bele fahe tuir trosu no implementa iha tinan fiskál differenti. Maibé, rekomenda atu halo ka emiti kontratu ida de'it ba trosu hotu-hotu ne'ebé implementa iha projetu ida nia okos. Montante kontratu tenki bazeia ba total orsamentu ne'ebé previstu iha BoQ. Pagamentu anual sei halo tuir alokasaun orsamentu ne'ebé aprova ona ba kada tinan fiskál.</li> <li>• Atu garante sustentabilidade financeira, alokasaun orsamentu tenki halo ho abordagem pluri-anuál, hodi assegura katak kada tinan fiskál, iha orsamentu ne'ebé disponivel no suficiente atu finansia continuidade implementasaun projetu refere.</li> </ul> |
| 2.  | Tuir Dekretu-Lei n.º 83/2023, loron 23 Novembru, kona ba Regulamentasaun Fundo Espesiál Dezenvolvimentu Ataúro (FEDA), Artigo 8.º (Konselhu Jeral), n.º 2, alínea f), ne'ebé determina katak Konselhu Jeral iha kompeténsia atu autoriza realizasaun despesa ba                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konselhu Jeral presiza autoriza imediatamente realizasaun despesa depois de aprovasaun planu durante reuniaun. Hanesan opsaun seluk, Konselhu Jeral bele delega kompeténsia autorizasaun despesa ba Diretor Ezekutivo, hodi evita atrasu prosesu aprovizionamentu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

---

finansiamentu projetu no programa sira ne'ebé aprova ona, inklui mos konsesaun subven-saun tuir alínea d) no e). Dispozisaun ida-ne'e sublinha katak presiza iha autorizasaun formál ba realizasaun despeza.

- Ekipa FEDA presiza prepara dokumentu nesesáriu hotu-hotu, hodi garante katak Konselhu Jeral bele aprova autorizasaun despeza.

Durante ne'e, autorizasaun despeza la konsege halo imediatamente depois de reuniaun Konselhu Jeral ne'ebé aprova de'it planu. Situasaun ida-ne'e afeta no prejudika prosesu aprovizionamentu, no mos atrasu implementasaun projetu no programa sira.

- 
3. Alokasaun orsamentu ba Salariu no Vensimentu iha tinan 2026 reduz 25%, husi US\$ 289,194.00 tun ba US\$ 216,844.00. Maske númeru funsionariu mos redus ona (husi 43 iha 2025 ba 32 pesoas iha 2026), orsamentu la suficiente nafatin, no sei rezulta ba redusaun salariu no vensimentu ba funsionariu tomak ne'ebé sei afeta moral funsionáriu no dezempeñu institusaun.

- Presiza halo *virement* 20% husi kategoria Bens no Servisu hodi aumenta ba kategoria Salariu no Vensimentu. Bazeia ba Dekretu-Lei n.º 41/2025, lora 15 Dezembru, kona ba Ezekusaun Orsamentu Jeral do Estado (OJE) ba 2026, espesifikamente Artigu 4.º kona ba Alterasaun Orsamentál, FEDA presiza hatu'o pedidu ofisiál atu halo mudansa (*virement*) ba Presidente da Comissão da Função Pública ho justifikasaun ne'ebé forte no profunda.
-

- 
- FEDA bele propoin atu halo virement 20%, ho montante US\$ 119,162.40 husi total fundu Bens no Servisus (US\$595,812.00) hodi ba aumenta alokasaun iha kategoria Salarius no Vensimentus. Hodi nune'e total alokasaun kategoria fundu Salarios no Vensimentus 2026 sei aumenta ba US\$ 336,006.40 (soma hamutuk husi US \$119,162.40 + US\$ 216,844.00).

- 
4. Rezultadu ezelesaun orsamentu iha kategoria Bens no Servisu iha tinan rua ikus hatudu taxa atinjimentu ne'ebé ladauk satisfatóriu, tanba la konsege atinji dotasaun orsamentu ne'ebé planeadu ka previstu. Iha tinan 2024, ezelesaun kategoria Bens no Servisu atinji de'it 65.2%, no iha tinan 2025 atinji de'it 46.4%. Kondisaun ida-ne'e hatudu klaramente katak presiza hadiak planeamentu, jestaun, monitorizasaun no kontrolu ba despeza no atividade sira iha kategoria ida-ne'e.
    - Presija prepara planu ne'ebé diak no halao atividade monitorizasaun regularmente, liu husi avaliasaun kada fulan ka kada trimestral, atu kontrola, analiza no foti desizaun no asaun imediatamente. Medida sira ne'e inklui mudansa orsamentu (virement), reajustamentu planu atividade, no foti sasukat jestaun seluk ne'ebé presiza, atu garante katak alokasaun orsamentu bele nafatin ezelesaun tuir planu ne'ebé previstu ona.
-